

Albon. 610



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Del. N. 102 del 22/03/2016

OGGETTO: Preso atto Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della Porta San Michele e brani della Cinta Muraria siti nel Comune di Patti" -
Assegnazione risorse

L'Anno DUEMILASEDICI addì ventidue del mese di **marzo** alle ore **13,35** in Patti, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

	Presenti
SINDACO: avv. Giuseppe Mauro Aquino	SI
ASSESSORE: sig. Fabio Longo	SI
sig. Giovanni Franchina	NO
sig. Nicola Molica	SI
sig.ra Alessia Bonanno	SI

Presiede il Sindaco, avv. **Giuseppe Mauro Aquino**, ed assiste il Segretario Generale d.ssa **Lyda De Gregorio**.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N. 142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

**“Preso atto Perizia di Variante e Suppletiva dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della Porta San Michele e brani della Cinta Muraria siti nel Comune di Patti”
- Assegnazione risorse”**

nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Di seguito la G. M.

- vista l'urgenza a provvedere;
- con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

Settore 2 "Area Infrastrutture e Manutenzioni": Proposta di deliberazione di G.M. del 15/03/16

PROPONENTE Il Sindaco	SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Settore II° - Area Infrastrutture e Manutenzioni
---------------------------------	---

Oggetto: Presa atto Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti" ed Assegnazione risorse.

PREMESSO:

- Che con delibera della Giunta Municipale n°330 del 30.12.2014 era stata assegnata al Responsabile del II° Settore – Area "Infrastrutture e Manutenzioni", la somma di €70.000,00 necessaria per la realizzazione dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti;
- Che con la stessa delibera la Giunta Municipale prendeva atto della Perizia di Spesa n°03 redatta in data 25.08.2014 dall'Arch. Maria Mercurio, Geom. Antonino Pettignano e per la parte strutturale dall'Ing. Salvatore Stopo, Tecnici della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, demandando al Responsabile del II° Settore – Area "Infrastrutture e Manutenzioni", l'assunzione degli atti gestionali conseguenti;
- Che con determina dirigenziale n°346 del 30.12.2014 – n°1235 del 30.12.2014 era stata impegnata la somma di €. 70.000,00 assegnata con la delibera della Giunta Municipale n°330/2014;
- Che con successiva determina dirigenziale n°73 del 30.03.2015 – n°253 del 31.03.2015, il Responsabile del II° Settore – Area "Infrastrutture e Manutenzioni" ha approvato la Perizia di Spesa n°03 dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti, redatta in data 25.08.2014 dall'Arch. Maria Mercurio, Geom. Antonino Pettignano e per la parte strutturale dall'Ing. Salvatore Stopo, Tecnici della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina per l'importo complessivo di €.70.000,00 e così suddiviso:

a1) Lavori a base d'asta		€.	22.332,12	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17,804%	€.	10.682,40	
a3) Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	44,976%	€.	26.985,48	
A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		€.	60.000,00 €.	60.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- | | | |
|--|----|----------|
| B1 Imprevisti | €. | 1.600,00 |
| B2 I.V.A. sui lavori all'aliquota del 10% di A) | €. | 6.000,00 |
| B3 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2%
importo a base di gara perizia (Comma 7 - bis art.93
D.Lvo n°163/2006 come inserito dalla legge 11.08.2014
n°114 art.13 bis) | €. | 1.200,00 |
| B4 Missioni personale | €. | 1.200,00 |

B5 Contributo a favore A.V.C.P.	€.	<u>30,00</u>	
Totale Somme a Disposizione	€.	10.000,00	€. 10.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€. 70.000,00

- Che con la stessa determina dirigenziale n°73 del 30.03.2015 soprarchiamata era stato stabilito di indire per l'affidamento dei Lavori di che trattasi, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante cottimo fiduciario;
- Che con determina dirigenziale n°200 R.S. del 28.07.2015 e n°747 R.G. del 19.08.2015, i Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti, venivano aggiudicati definitivamente ed affidati alla Società ECO SUD s.r.l. - per l'importo di €. **52.183,96**, di cui €. 14.516,08 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 34,9991%, €. 10.682,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 26.985,48 per mano d'opera non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. di Legge;
- Che in data 17.09.2015 al n°961 di rep. veniva stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato telematicamente in data 01.10.2015 al n°1278 Serie 1T;
- Che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della pulitura dalla vegetazione infestante dei tratti di cinta muraria adiacente la Porta, si sono evidenziate della condizioni di degrado della cinta stessa non valutabili in fase progettuale; che il taglio dei gradini in calcestruzzo ha fatto emergere i resti di un gradino antico di un livello calpestabile non compatibile con l'impianto della porta; mentre la rimozione del calcestruzzo delle pedate ha portato alla luce un selciato originari;
- Che, l'Amministrazione Comunale, ha espresso la volontà di realizzare l'impianto di illuminazione anche nel tratto di muro della Città lato Ovest confinante con la Chiesa San Michele e di estendere l'intervento di restauro al relativo percorso viario di visita;
- Che in virtù di quanto sopra, sentito il R.U.P. Ing. Michele Gatto, è stata redatta, ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. b 1^ parte, del D.Lgs. n°163/2006, dai Tecnici della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina in data 03.03.2016 apposita perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo è pari ad €. 79.910,47;
- Che è stato predisposto, al fine di regolare i rapporti tra l'Impresa esecutrice e l'Amministrazione comunale, idoneo atto di sottomissione, nel quale sono stati inseriti n°6 nuovi prezzi riguardanti categorie di lavoro non comprese tra quelle di contratto, di cui n°3 prezzi sono stati desunti dal prezzario regionale anno 2013 e n°3 sono stati ricavati mediante regolare analisi;

CONSIDERATO che occorre assegnare al Responsabile del II° Settore – Area “Infrastrutture e Manutenzioni” la somma di €. 11.480,47;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili per non vanificare quanto finora è stato realizzato e per salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI:

- Lo schema dell'atto di sottomissione n°1;
- Il parere tecnico favorevole espresso in data 14.03.2016 dal R.U.P., Ing. Michele Gatto, con il quale è stata approvata in linea tecnica, la suddetta perizia di variante e suppletiva per l'importo di €. 79.910,47, di cui €. 62.620,75 per lavori al netto del ribasso del 34,9991% e comprensivi di oneri di sicurezza e costo mano d'opera non soggetti a ribasso, €8.692,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 8.597,65 per somme non impegnate (economie da ribasso);

RITENUTO necessario procedere in merito;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo n°163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n°12/2011 e successive modifiche ed integrazioni s.m.i.;
- Il D.P.R. n°207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Presidenziale Regionale n°13 del 31.01.2012;
- Il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
- La Legge Regionale 23.12.2000 n°30;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito dal 31.12.2015 al 31.03.2016;

SI PROPONE

1. Di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti, redatta in data 03.03.2016, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b 1^ parte, del D.Lgs. n°163/2006, dall'Arch. Maria Mercurio, Geom. Antonino Pettignano e per la parte strutturale dall'Ing. Salvatore Stopo, Tecnici della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina dell'importo complessivo di € **79.910,47** e così suddiviso:

a1) Lavori a base d'asta perizia	€.	38.198,43	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.686,00	
a3) Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	€.	<u>33.105,43</u>	
Importo totale lavori	€.	75.989,86	
a4) ribasso d'asta del 34,9991% su a1)	€.	<u>13.369,11</u>	
A) Nuovo importo contrattuale netto	€.	62.620,75	€. 62.620,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:


B1 Imprevisti	€.	=====	
B2 I.V.A. sui lavori all'aliquota del 10% di A)	€.	6.262,08	
B3 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2% importo a base di gara perizia (Comma 7 - bis art.93 D.Lvo n°163/2006 come inserito dalla legge 11.08.2014 n°114 art.13 bis)	€.	1.200,00	
B4 Missioni personale	€.	1.200,00	
B5 Contributo a favore A.V.C.P.	€.	<u>30,00</u>	
Totale Somme a Disposizione	€.	8.692,08	€. 8.692,08
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€. 71.312,83

C) SOMME NON IMPEGNATE:


c1) Ribasso d'asta perizia originaria	€.	7.816,04	
c2) I.V.A. al 10%	€.	<u>781,60</u>	
SOMMANO	€.	8.597,65	€. 8.597,65
IMPORTO TOTALE			€. 79.910,47

2. Di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati:
 - 1) Relazione Tecnica
 - 2) Computo Metrico Estimativo
 - 3) Nuovo Quadro economico
 - 4) Elenco Prezzi Unitari;
 - 5) Schema atto sottomissione;
3. Di assegnare, al Responsabile del II Settore – Area “Infrastrutture e Manutenzioni, la somma di €. **11.480,47** con imputazione della stessa come segue: Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – 2° Livello 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 013 del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2016, da approvarsi entro il 31.03.2016.
4. Di dare atto che la presente perizia di variante non è soggetta agli adempimenti previsti in applicazione dell’art. 37, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge n. 114/2014 “Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera”.
5. Di comunicare la presente perizia di variante all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro trenta giorni dall’approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC, in ottemperanza degli adempimenti previsti in applicazione dell’art. 37, comma 2, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge n. 114/2014 “Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera”.;
6. Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le limitazioni di cui all’art.163, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 aggiornato al Decreto Legislativo n°118/2011, coordinato con Decreto Legislativo n°126/2014.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del II° Settore - “Area Infrastrutture e Manutenzioni” per gli adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile del Settore II°
Area “Infrastrutture e Manutenzioni”
Dott. Ing. Carmelo PARATORE**



**IL SINDACO
Avv. Giuseppe Mauro AQUINO**





MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di Patti" ed Assegnazione risorse.



SETTORE PROPONENTE: Infrastrutture e Manutenzioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n°30.

Patti li, 15.03.2016

Il Responsabile del Settore II°
Area "Infrastrutture e Manutenzioni"
Dott. Ing. Carmelo PARATORE





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n°30.

Patti li, 17.3.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
Programmazione Economica, Bilancio e Tributi
Dott. Salvatore BONSIGNORE



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO: Presa atto Perizia di variante e Suppletiva del "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e recupero della porta San Michele e brani della cinta muraria siti nel Comune di PATTI" ed Assegnazione risorse.

Ai sensi e per gli effetti di cui:



All'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n°142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n° 30;

In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE:**Favorevole**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Programmazione Economica, Bilancio e Tributi;


Appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa:

IMPORTO	INTERVENTO	N° IMPEGNO
€ 11.480,47	Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – 2° Livello 02– 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 013	291/2016

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016.

Patti, li 17-3-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E TRIBUTI F.F.
-Dott. Salvatore BONSIGNORE -



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to avv. G.M. Aquino

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to sig. N. Molica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to d.ssa Lyda De Gregorio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **22/03/2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lyda DE GREGORIO

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **22/03/2016**

come prescritto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 03/12/1991, N. 44;

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio

Il Responsabile dell'Albo on-line

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/03/2016**
Perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **06/04/2016**

Il Responsabile dell'Albo on-line

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio