



COPIA

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## II° SETTORE AREA "INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI"

---

DETERMINA N. 103 R.S. DEL 23.04.2018

N. 349 R.G. DEL 04 MAG. 2018

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PINETA TRA LA VIA A. BOITO E LA VIA G. PUCCINI, COMPRENDE LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCO GIOCHI, SITA NEL LUNGOMARE CAPITANO FILIPPO ZUCCARELLO IN LOCALITÀ MARINA DI PATTI.

IMPEGNO SOMME

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- Che con delibera della Giunta Municipale n°316 del 30.12.2011 era stato approvato il progetto preliminare relativo alla “Sistemazione della Pineta tra la Via A. Boito e la Via G. Puccini, comprendente la realizzazione di un’area da destinare a parco giochi, nel lungomare Capitano Filippo Zuccarello a Marina di Patti”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €. 154.000,00, di cui €. 117.500,00 per lavori a base d’asta comprensivi di oneri di sicurezza ed €. 36.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Che con la stessa delibera era stata assegnata al Responsabile del Settore Tutela e Gestione del Territorio, la somma complessiva di €.154.000,00 demando l’assunzione degli atti gestionali conseguenti;

### VISTE:

- la determina dirigenziale n°173 R.S. del 24.06.2013 – n°613 R.G. del 23.07.2013 con la quale era stato affidato all’Arch. Antonella Siracusa, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza per un importo complessivo di €. **17.778,70**;
- che con la stessa determina era stata impegnata la somma soprariportata;
- che con successiva determina dirigenziale n°211 R.S. del 19.07.2014 – n°750 R.G. del 22.07.2014 è stato affidato all’Arch. Gioacchino De Carlo, unitamente all’Arch. Antonella Siracusa, l’incarico sopracitato senza ulteriore impegno di spesa;

### DATO ATTO:

- Che con delibera della Giunta Municipale n°307 del 05.12.2016 era stata assegnata la somma di €. €.139.000,00 necessaria per procedere all’approvazione del progetto esecutivo;
- Che con determina dirigenziale n°351 R.S. del 13.12.2016 – N.1031 del 14.12.2016, previo parere tecnico espresso dal sottoscritto RUP, Ing. Michele Gatto, era stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di Sistemazione della Pineta tra la Via A. Boito e la Via G. Puccini, comprendente la realizzazione di un’area da adibire a parco giochi, sita nel lungomare Capitano Filippo Zuccarello in località Marina di Patti, redatto nel mese di Dicembre 2015, integrato in data 19.07.2016, prot.n°15011, e rimodulato alla luce delle riforme introdotte dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n°50, dell’importo complessivo di €. **156.778,70**, di cui € 120.193,41 per lavori soggetti a ribasso, € 3.717,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 32.867,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Che con la stessa determina dirigenziale n°359 R.S. del n°351 R.S. del 13.12.2016 – N.1031 del 14.12.2016, era stato stabilito di indire, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi, procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 63 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n°50, scegliendo tra gli operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato, approvando i documenti consistenti in “Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse” con allegato lo Schema domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, la “Lettera di invito” ed i relativi allegati;
- Che con determina dirigenziale n°388 R.S. del 30.12.2016 – n°1201 R.G del 31.12.2016, si approvava la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto e conseguentemente gli stessi venivano aggiudicati in via definitiva ed affidati all’impresa MOBA s.r.l. – con sede in Patti - Via Rasola n°19/A – C.F. e P. I.V.A. 03253250835 - per l’importo complessivo di €. **103.167,51**, di cui €. 99.450,19 al netto del ribasso d’asta 17,2582% sull’importo

soggetto a ribasso pari ad € 120.193,41 ed €. 3.717,32 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10,00%;

- Che con la stessa determina dirigenziale n°388/2016 R.S. – n°1201/2016 R.G sono state impegnate le somme di **€. 120.331,10**;
- Che in data 07.11.2017 rep.n°12 è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata non autenticata;

#### **RILEVATO:**

- Che allo scopo di migliorare l'intervento e far fronte per circostanze imprevedute e imprevedibili, manifestatesi solo durante l'esecuzione delle lavorazioni, e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione è stata redatta, sentito il sottoscritto R.U.P., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c, apposita perizia di variante e suppletiva, il cui importo complessivo è pari ad € 185.670,20;
- Che è stato predisposto, al fine di regolare i rapporti tra l'Impresa esecutrice e l'Amministrazione comunale, idoneo atto di sottomissione con il quale l'impresa assume l'impegno di accettare le variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire i lavori di variante alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto;

**VISTA** la Perizia di Variante e suppletiva relativa ai Lavori di Sistemazione della Pineta tra la Via A. Boito e la Via G. Puccini, comprendente la realizzazione di un'area da adibire a parco giochi, sita nel lungomare Capitano Filippo Zuccarello in località Marina di Patti, redatta in data 11.04.2018, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n°50/2016 e s.m.i., dalla Direzione Lavori, per l'importo complessivo di €. 185.670,20 e così suddiviso:

A) Lavori a misura a base d'asta		€ 144.847,23
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.345,42	
Lavori soggetti a ribasso	€. 140.501,81	
A dedurre il ribasso d'asta del 17,2582%		€ 24.248,08
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		<u>€ 116.253,73</u>
Importo contrattuale (comprensivo oneri di sicurezza)		<u>€ 120.599,15</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Imprevisti	€.	00,00
B2) Spese tecniche Prog. Esecutiva, D.L., Sicurezza	€.	14.012,22
B3) Inc. art.113 D.Lgs - RUP 2%	€.	2.896,94
B4) Contrib. ANAC e Diritti parere Sanitario	€.	162,60
B5) I.V.A. ed eventuali altre imposte		
B5.1) INARCASSA 4% di € 14.012,22	€.	560,49
B5.2) I.V.A. sui lavori 10%	€.	12.059,92
B5.3) I.V.A. su competenze tecniche	€.	3.206,00
B6) Oneri Conferimento in discarica ed IVA	€.	5.500,00
B7) Per C.P.T. 20,00% del ribasso d'asta	€.	<u>4.148,64</u>
Sommano	€	<b>42.546,81</b> € 42.546,81
C) Economia		
C1) Economie da ribasso compreso IVA	€	<b>22.524,24</b> € 22.524,24
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<u><b>€ 185.670,20</b></u>

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n°99 del 13.04.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata in linea amministrativa, previo Parere Tecnico espresso dal sottoscritto

R.U.P. in data 12.04.2018, la Perizia di variante e suppletiva soprарichiamata ed è stata assegnata la somma di €. **25.036,16**;

**RITENUTO** opportuno impegnare la somma di €. 25.036,16, assegnata con la soprарichiamata delibera di Giunta Municipale n°99/2018;

### **PROPONE**

Di impegnare, pertanto, per le motivazioni esposte nelle premesse, la complessiva somma di **€25.036,16** con imputazione della stessa come segue: Missione 01 – Programma 11 – Titolo 2 – 2° Livello 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 999 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2018, in corso di approvazione.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to Dr. Ing. Michele GATTO**

### **IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE**

**RICHIAMATA** la Determina Sindacale n°4 del 04.01.2018, con la quale si affidano le funzioni dirigenziali al sottoscritto;

**VERIFICATO** che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°10/1991, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

#### **VISTE:**

- la superiore proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Gatto;
- la Determina Sindacale n°37 del 18.07.2014, con la quale l'Ing. Michele Gatto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Tindaro Triscari;

**RITENUTO** di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta;

#### **RICHIAMATI:**

- Il Decreto Legislativo n°50 del 18.04.2016;
- La Legge Regionale n°8 del 17.05.2016 di modifica della legge regionale 12.07.2011, n°12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n°50;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);

- Il Decreto Presidenziale Regionale n°13 del 31.01.2012 (nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta L.R. n°12/2011);
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare e far propria l'allegata proposta relativa all'oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di impegnare la complessiva somma di **€. 25.036,16** con imputazione della stessa come segue: Missione 01 – Programma 11 – Titolo 2 – 2° Livello 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 999 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2018, in corso di approvazione.
- 3) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rispetta quanto previsto dall'art.163, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 aggiornato al Decreto Legislativo n°118/2011, coordinato con Decreto Legislativo n°126/2014.
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Programmazione Economica, Bilancio e Tributi per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**F.to Dott. Ing. Carmelo PARATORE**



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## PARERE

Art.3 del Regolamento Controllo Interni – D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

Oggetto: Perizia di Variante e suppletiva relativa ai Lavori di Sistemazione della Pineta tra la Via A. Boito e la Via G. Puccini, comprendente la realizzazione di un'area da adibire a parco giochi, sita nel lungomare Capitano Filippo Zuccarello in località Marina di Patti. Impegno somme.

### SETTORE II° - AREA "INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI"

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 23.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Ing. Carmelo PARATORE

### SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria di €. **25.036,16** con imputazione della stessa come segue:  
Missione 01 – Programma 11 – Titolo 2 – 2° Livello 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 999 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2018

li, **04 MAG. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dr. Nunzio PONTILLO

Allegato alla Determina Dirigenziale N. 349 del 04 MAG. 2018

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

ii,

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Responsabile dell'Albo On-Line,

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal 19 MAG. 2018 al 23 MAG. 2018 ai sensi della normativa vigente.

PATTI II, 24 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE

Antonino GIUTTARI

IL

SEGRETARIO GENERALE

8105 DAM 4 C

8105 DAM 4 C